

RELAÇÃO DE CONVÊNIOS COM PROBLEMAS NA EXECUÇÃO

DADOS DE 12/04/2013

Nº	Nº. CONTRATO DE REPASSE/CONVÊNIO	ANO CONTRATO DE REPASSE/ CONVÊNIO	OBJETO	VALOR TOTAL	VALOR SUJEITO A DEVOLUÇÃO	MOTIVOS DA DEVOLUCAO
1	CONTRATO DE REPASSE.NR.0218596-09	2007	PROJETO DE SANEAMENTO INTEGRADO -(JARDIM VITÓRIA, JARDIM FLORIANÓPOLIS E JARDIM UNIÃO) PAC I - PPI FAVELAS	30.060.819,32	5.205.370,43	O PROJETO FOI PARALISADO APÓS INÍCIO DA OPERAÇÃO PACENAS E O CONCEDENTE SOLICITOU A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS .
2	CONTRATO DE REPASSE.NR.0236228-25	2007	ELABORACAO PLANOS HABITACIONAIS - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	61.572,00	58.640,00	O PLANO FOI PARALISADO E SEU OBJETO NÃO FOI CONCLUÍDO.
3	CONTRATO DE REPASSE.NR.0218038-44	2007	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - PAC I CUIABA (ETA TIJUCAL, SUB-ADUTORAS E RESERVATÓRIOS)	44.695.383,37	13.073.423,42	O PROJETO FOI PARALISADO APÓS INÍCIO DA OPERAÇÃO PACENAS E O CONCEDENTE SOLICITA ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE REPASSE.
4	CONTRATO DE REPASSE.NR.0218406-07	2007	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM MUNICÍPIOS INTEGRANTES DE REGIÕES METROPOLITANS - PROJETO PANTANAL - PAC I - SANEAMENTO (JARDIM SANTA MARTA, SANTA AMÁLIA, JARDIM FLOBOAYANT, JARDIM ARAÇÁ, SANTA ROSA E CIDADE VERDE)	124.000.000,00	4.734.735,52	O PROJETO FOI PARALISADO APÓS INÍCIO DA OPERAÇÃO PACENAS E O CONCEDENTE SOLICITA ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE REPASSE.
5	CONVENIO. 4787	2005	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - QUALISUS (REFORMA DO PRONTO SOCORRO E TRÊS POLICÍCLICAS	8.800.000,00	6.224.000,00	IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DA OBRA.
6	CONTRATO DE REPASSE.NR.0254040-31	2008	IMPLANTAÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA - CUIABÁ/MT MDS.	315.789,47	300.000,00	OBRA PARALISADA, COM SÉRIOS PROBLEMAS ESTRUTURAIS; CONTRATO COM A EMPREITEIRA VENCIDO.
7	CONTRATO DE REPASSE.NR.0176642-60	2005	INSTALACAO DE RESTAURANTE POPULAR EM CUIABÁ	1.022.802,18	789.474,00	PROCESSO LICITATORIO REALIZADO EM DESACORDO COM PLANO DE TRABALHO APROVADO PELO CONCEDENTE
8	CONVENIO. NR.365	2005	IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CONTORNO NORTE/SUL DE CUIABÁ-MT, NA BR 070/163/364-MT. (RODOANEL)	41.652.198,79	19.000.000,00	OBRA PARALIZADA POR PROBLEMAS NA PRESTAQCAO DE CONTAS PARCIAL. CONVÊNIO VENCIDO. O CONCEDENTE INSTAUROU TOMADA DE CONTAS ESPECIAL.

RELAÇÃO DE CONVÊNIOS COM PROBLEMAS NA EXECUÇÃO

DADOS DE 12/04/2013

Nº	Nº. CONTRATO DE REPASSE/CONVÊNIO	ANO CONTRATO DE REPASSE/ CONVÊNIO	OBJETO	VALOR TOTAL	VALOR SUJEITO A DEVOLUÇÃO	MOTIVOS DA DEVOLUCAO
9	CONTRATO DE REPASSE. NR.0192829-42	2006	APOIO A MELHORIAS DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO (CONSTRUÇÃO DE 550 UNIDADES HABITACIONAIS - RES. MILTON FIGUEIREDO - INFRAESTRUTURA URBANA NOS BAIRROS: JARDIM VITÓRIA, JARDIM FLORIANÓPOLIS E JARDIM UNIÃO; RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO BAIRRO ÁGUAS NASCENTES E ESTAÇÃO DE ESGOTO NO BAIRRO NOVO PARAÍSO).	10.530.000,00	9.750.000,00	OBJETO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO TOTALMENTE.
10	CONTRATO DE REPASSE NR.0174989-00	2005	APOIO AO PODER PÚBLICO PARA CONSTRUÇÃO HABITACIONAL PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA (51 UNIDADES) RESIDENTES NAS MARGENS DO Córrego GUMITÁ, ENTRE OS BAIRROS NOVO MATO GROSSO E VILA ROSA. CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS NO BAIRRO DR. FÁBIO E RECUPERAÇÃO DA ÁREA DAS MARGENS DO Córrego.	1.143.143,51	780.000,00	OBJETO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO TOTALMENTE.
11	CONTRATO DE REPASSE NR.0243210-65	2007	APOIO AO PODER PUBLICO PARA CONSTRUÇÃO HABITACIONAL PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA - (CONST. 140 UNIDADES HABITACIONAIS NO BAIRRO DR. FÁBIO) - PROGRAMA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - HIS- ASSISTENCIA TECNICA -	4.961.604,65	3.216.806,00	OBJETO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO TOTALMENTE.
12	CONTRATO DE REPASSE Nº. 0250031-40	2008	CONSTRUÇÃO DE 43 UNIDADES HABITACIONAIS NO BAIRRO TRÊS BARRAS - PROGRAMAHABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIOAL - HIS	1.463.865,93	1.170.554,91	OBJETO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO TOTALMENTE.
13	CONTRATO DE REPASSE Nº. 0304.652-15	2009	ELABORAR PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO, CONSTRUIR E EQUIPAR BANCO DE ALIMENTOS.	472.500,00	450.000,00	OBJETO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO TOTALMENTE.
14	CONVENIO Nº. 162	2007	OBRAS DE MACRODRENAGEM, CANALIZAÇÃO DO Córrego ANA POUPINA LOCALIZADO NO BAIRRO DOM AQUINO NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, TRECHO: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO X AO Córrego DO GAMBÁ E MICRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS BEM COMO RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS: RUA ITÁLIA/ALEMANHA NO BAIRRO JARDIM EUROPA.	5.500.000,00	5.000.000,00	OBRA PARALISADA PELA CONTRATADA. CONTRATO JUNTO A CONTRATADA CANCELADO.
15	CONTRATO DE REPASSE NR.0242002-24	2007	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM (CHÁCARA DOSPINHEIROS, JARDIM FORTALEZA, SÃO JOÃO DEL REI, OSMAR CABRAL E REAL PARQUE) PROGRAMA PRO MUNICIPIO	3.262.160,00	2.965.600,00	OBRA PARALISADA PELA CONTRATADA. CONTRATO JUNTO A CONTRATADA CANCELADO.
16	CONVENIO Nº. 01078	2008	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AVENIDA ARCHIMEDES PEREIRA LIMA, DUPLICAÇÃO DO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O TREVO DA AV. FERNANDO CORREA DA COSTA E O TREVO DE ACESSO AO RESIDENCIAL COXIPÓ NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT.	2.253.178,92	511.222,57	OBRA NÃO INICIADA. RECURSOS INSUFICIENTES PARA EXECUCAO DO OBJETO DO CONTRATO.

RELAÇÃO DE CONVÊNIOS COM PROBLEMAS NA EXECUÇÃO

DADOS DE 12/04/2013

Nº	Nº. CONTRATO DE REPASSE/CONVÊNIO	ANO CONTRATO DE REPASSE/ CONVÊNIO	OBJETO	VALOR TOTAL	VALOR SUJEITO A DEVOLUÇÃO	MOTIVOS DA DEVOLUCAO
17	CONTRATO DE REPASSE NR.0182901-29	2005	IMPLANTAÇÃO DO BALNEÁRIO DA PONTE DE FERRO	1.100.000,00	1.000.000,00	OBRA PARALISADA PELA CONTRATADA. CONTRATO JUNTO A CONTRATADA CANCELADO.
18	CONTRATO DE REPASSE NR.0259247-35	2008	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO TIJUCAL.	307.894,74	292.500,00	OBRA PARALISADA PELA CONTRATADA. CONTRATO JUNTO A CONTRATADA CANCELADO.
19	CONTRATO DE REPASSE NR.0246831-40	2007	OBRAS PREVENTIVAS DE DESASTRE NA GRANDE CUIABA. PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NOS BAIRROS NOVO COLORADO, NOVO PARAISO II, JARDIM BRASIL, ITAPAJÉ, UBATÃ, 1º DE MARÇO, OURO FINO, SANTA CRUZ, PORTO, ALTOS DA GLÓRIA E JARDIM PETRÓPOLIS.	5.335.000,00	4.850.000,00	OBRA PARALISADA PELA CONTRATADA. CONTRATO JUNTO A CONTRATADA CANCELADO.
20	CONVENIO Nº. 703275	2010	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA(S), NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFÂNCIA.	9.403.100,00	2.516.582,89	OBRA PARALISADA PELA CONTRATADA. CONTRATO JUNTO A CONTRATADA CANCELADO.
TOTAL				296.341.012,88	81.888.909,74	