

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ		Ambiente:
OBRA	PROJETO PORTO CUIABÁ		POSTO POLICIAL
ASSUNTO	REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO DO PORTO		
LOCAL	Avenida Manoel José de Arruda - Porto - Cuiabá / MT		

Cronograma Físico x Financeiro

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL		DIAS / VALORES	
		(%)	Valor (R\$)	30	
				(%)	Valor (R\$)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	14,36%	20.244,95	100,00%	20.244,95
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1,23%	1.740,10	100,00%	1.740,10
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,57%	2.208,93	100,00%	2.208,93
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	0,08%	114,85	100,00%	114,85
5	MOVIMENTO DE TERRA	0,49%	693,82	100,00%	693,82
6	INFRAESTRUTURA	2,57%	3.627,11	100,00%	3.627,11
7	SUPERESTRUTURA	0,00%	0,00	100,00%	0,00
8	PAREDES E PAINÉIS	26,91%	37.935,59	100,00%	37.935,59
9	REVESTIMENTOS DE PISOS	3,21%	4.528,91	100,00%	4.528,91
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES	2,83%	3.995,56	100,00%	3.995,56
11	ESQUADRIAS E VIDROS	12,18%	17.167,23	100,00%	17.167,23
12	IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS	0,57%	808,49	100,00%	808,49
13	FORROS	1,05%	1.475,62	100,00%	1.475,62
14	COBERTURA	7,67%	10.809,63	100,00%	10.809,63
15	PINTURAS	1,93%	2.726,72	100,00%	2.726,72
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7,76%	10.932,40	100,00%	10.932,40
17	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,90%	1.272,15	100,00%	1.272,15
18	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS / ÁGUAS PLUVIAIS	4,70%	6.619,09	100,00%	6.619,09
19	INSTALAÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	0,00%	0,00	100,00%	0,00
20	LOUÇAS	4,11%	5.787,64	100,00%	5.787,64
21	EQUIPAMENTOS	0,33%	463,25	100,00%	463,25
22	PAISAGISMO	5,51%	7.763,21	100,00%	7.763,21
23	LIMPEZA FINAL	0,02%	33,25	100,00%	33,25
	TOTAL SIMPLES (% / R\$)			100,00%	140.948,50
	TOTAL ACUMULADO (% / R\$)	100,00%	140.948,50	100,00%	140.948,50