PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Ampliação do Aquário Municipal de Cuiabá
Prop.: Prefeitura Minucipal de Cuiabá
Local: Av. Manoel José de Arruda - Bairro Porto - Cuiabá/MT
Área:

Leis Sociais Horista: 87,37%
L. Sociais Mensalista: 50,39%
BDI: 27,28%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Ref.: Tabela de Preços SINAPI (Fev/14) e SBC (Mar/14)

ITEM	DESCRIÇÃO	%	P. TOTAL (R$)
10.000	SERVIÇOS INICIAIS/PRELIMINARES/DEMOLIÇÕES	1,57%	290.236,02
20.000	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	0,23%	42.612,36
30.000	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	3,33%	614.319,47
40.000	INFRAESTRUTURA E FACHADA	18,13%	3.346.244,58
50.000	PAINÉIS E PAREDES	2,92%	539.705,64
60.000	FORRO DE GESSO	0,25%	46.689,27
70.000	PISOS, PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO DE PAREDES	6,25%	1.153.317,77
80.000	ESQUADRIAS	13,75%	2.539.287,19
90.000	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS E SANITÁRIAS	2,94%	543.531,83
100.000	SISTEMA DE SUPORTE À VIDA	15,39%	2.840.800,50
110.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	20,01%	3.694.664,20
120.000	SPDA	0,13%	24.109,26
130.000	COMBATE À INCÊNDIO	0,28%	51.287,88
140.000	POSTO DE TRANSFORMAÇÃO	1,00%	184.615,49
150.000	INSTALAÇÕES DE LÓGICA	0,24%	44.527,69
160.000	MOBILIÁRIO	12,09%	2.232.570,98
170.000	COMUNICAÇÃO VISIAL	0,01%	2.132,00
180.000	SINALIZAÇÃO EXTERNA	0,03%	6.110,84
190.000	PINTURA	1,40%	257.930,45
200.000		0,04%	6.653,16
	TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI (27,28%)	**100,00%**	**18.461.346,60**
	VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI		