



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM

### 1 - DADOS PRINCIPAIS DO PROJETO

#### 1.1. Entidades Participantes

**Executor:** Município de Cuiabá – MT;

**Coordenação:** Unidade de Coordenação de Programas – UCP, vinculada à Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda;

**Origem de Recurso:** Banco Interamericano de Desenvolvimento – **BID**  
**Agente Financeiro e Co-Executor:** Caixa Econômica Federal (**CAIXA**)

#### 1.2. Instrumento

Contrato de Sub-empréstimo nº 0085 634 41/2004, firmado entre o Município e a CAIXA ao Contrato de Empréstimo BID nº 1194/OC-BR, firmado entre a União com o BID.

#### 1.3. Montante e Financiamento

O custo do Projeto foi estipulado em R\$ 22.093.050,00 (Vinte e dois milhões, noventa e três mil e cinquenta reais), equivalentes a US\$ 7.533.348,12 (Sete milhões quinhentas e trinta e três mil trezentos e quarenta e oito dólares e doze centavos de dólares dos Estados Unidos da América).

- A União, por intermédio da CAIXA, compromete-se a conceder um financiamento de R\$ 11.046.525,00 (Onze milhões quarenta e seis mil, quinhentos e vinte e cinco reais), equivalente a US\$ 3.766.674,06 (Três milhões setecentos e sessenta e seis mil, seiscentos e setenta e quatro dólares e seis centavos de dólares dos Estados Unidos da América) oriundos do contrato de empréstimo firmado com Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID.

E a Prefeitura Municipal de Cuiabá-MT compromete-se a fornecer de contrapartida o valor de R\$ 11.046.525,00 (Onze milhões quarenta e seis mil, quinhentos e vinte e cinco reais) equivalente a US\$ 3.766.674,06 (Três milhões setecentos e sessenta e seis mil seiscentos e setenta e quatro dólares e seis centavos de dólares dos Estados Unidos da América).

#### 1.4. Coordenação

A Unidade de Coordenação de Programas – UCP da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda é responsável pela coordenação do relacionamento com BID, com o Agente Financeiro e Co-Executor (CAIXA) e com o Município de Cuiabá, executor do projeto de modernização.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

### 1.5. Prazo

O Contrato foi assinado em 29 de Abril de 2004, com prazo de execução do projeto até 31 de Dezembro de 2008.

## 2. DA EXECUÇÃO DO PROJETO

### 2.1. Indicador Financeiro

Até 30 de setembro de 2007 atingimos 54 % da execução do Projeto.

### 2.2. Relação dos bens e serviços adquiridos pelo PNAFM

- **Equipamentos de Informática**

Sistema de Recursos Humanos e Folha de Pagamento  
Ponto Eletrônico  
Nova versão do SIAT  
Notebook (06)  
Sist armazenar dados – Servidor  
Computadores (105)  
Servidor para BD para sol. Corporativos  
Servidor reest. Amb. Corp (02)  
Solução p/unidade robótica  
Estrutura de BD em plataforma de BDO  
Impressoras (06)  
Software para Elaboração orçamentária  
Software portal do município  
Software gestão de contratos

- **Equipamentos de Apoio e Comunicação**

Aparelho de ar condicionado (02)  
Mobiliários ilhas de trabalho  
Veículos (04)  
Data Show (01)  
Vídeo Cassete (01)  
Caixa de som com microfone (01)  
Tela de projeção (01)  
Quadro branco (01)  
Mesa redonda para reunião (01)  
Mesa reta (02)  
Cadeiras (08)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

- **Consultoria**

Revisão do PCCS

Atualização cadastral

Implementação do sistema financeiro administrativo

Implantação do Geoprocessamento

- **Infra-Estrutura**

Construção de três lojas de atendimento ao Cidadão – LAC nas Regionais Norte, Leste e Oeste (em andamento);

Reforma da Loja de Atendimento ao Cidadão - LAC da Regional Sul (em andamento),

Reforma da área de Arrecadação Tributária 2º e 3º piso do Ed. Alencastro (em andamento).

- **CAPACITAÇÃO**

É considerado um meio de desenvolver competências nas pessoas para que elas se tornem mais produtivas, criativas, inovadoras e motivadas, a fim de contribuir melhor para atender os objetivos da Instituição. Com a visão de que as pessoas constituem o principal patrimônio desta Prefeitura, foram destinados 10 % dos recursos do PNAFM, para o treinamento dos servidores deste município.

**Já foram capacitados 775 servidores das diversas áreas da Prefeitura Municipal de Cuiabá, no período de 2005 a 2007.**

### ***CURSOS REALIZADOS PELO PROJETO PNAFM:***

- **QUALIDADE NO ATENDIMENTO**
- **TREINAMENTO EM RECURSOS HUMANOS**
- **ESPECIALIZAÇÃO EM AUDITORIA FISCAL**
- **GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA PARA OS CAFs DA PMC**

Modulo I – Organização Governamental Brasileira e a Legislação Aplicada a Gestão Municipal

Modulo II Licitação e Contratos, Convênios, Acordos, Ajustes e Congêneres.



SMF

Praça Alencastro, 158  
Fone: (65) 617-1008 Fax: 617-1007



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Modulo III – Práticas Operacionais de Orçamento Público e Lei de Responsabilidade Fiscal.

Modulo IV – Gestão Contábil a Administração Pública Municipal

Modulo V – ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

- **CONCEITOS BÁSICOS DE CARTOGRAFIA**
- **SISTEMA DE ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
- **AUTO CAD 2D**
- **CURSO DE EXCELL AVANÇADO**
- **CURSO DE CAPACITAÇÃO EM BANCO DE DADOS GEOGRÁFICOS E ANÁLISE ESPACIAL DE DADOS GEOGRÁFICOS.**
- **CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS E MODELAGEM NUMÉRICA DE TERRENO.**
- **AFIN – TREINAMENTO OPERACIONAL AVANÇADO Total de 60H**
  
- **DESENVOLVIMENTO GERENCIAL**
- **RELAÇÕES HUMANAS E INTERPESSOAIS**
- **CONDUÇÃO DE REUNIÃO APROVEITE MELHOR O SEU TEMPO**
- **TÉCNICAS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO**
- **CONTABILIDADE GERAL**
- **REDAÇÃO TÉCNICA TRIBUTÁRIA**
- **MATEMATICA FINANCEIRA EM EXCEL**
- **MOTIVAÇÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO**