



**DECISÃO DO
PROCESSO DE
INTERVENÇÃO DA
CAB CUIABÁ S.A.**



PREFEITURA DE
Cuiabá

Conclusões da Comissão do Processo Administrativo de Intervenção da CAB Cuiabá S.A.



- 1. Descumprimento das metas de melhora do sistema de abastecimento de água e esgoto;**
- 2. Descumprimento das metas de investimentos;**
- 3. Inviabilidade econômica da CAB Cuiabá S.A.;**
- 4. Má gestão da Concessionária;**





- 5. Confirmação dos pressupostos que justificaram a intervenção;**
- 6. Possibilidade de decretação da caducidade do contrato;**



DESVANTAGENS DA DECRETAÇÃO DA CADUCIDADE

- 1. Aumento de custos do Município com a criação da estrutura necessária para a prestação dos serviços de água e esgoto;**
- 2. Falta de recursos do Município para fazer os investimentos necessários à universalização dos serviços de água e esgoto;**
- 3. Ação Arbitral que pode resultar em obrigação de o Município indenizar os investimentos feitos pela CAB Cuiabá S.A., que não foram compensados durante a vigência do contrato;**



FATO NOVO

Proposta pela **RK Partners Assessoria Financeira e Gestão de Recursos Ltda.**

➡ Anuência do Poder Concedente para modificação do quadro societário da **CAB Ambiental S.A.**, com a integralização de capital de seus credores, com investimentos emergências no sistema de água e esgoto no valor de 204.000.000,00 (duzentos e quatro milhões de reais) em 18 (dezoito) meses.



PREFEITURA DE
Cuiabá

VANTAGENS DA ASSINATURA DO ADITIVO CONTRATUAL



VANTAGENS DE INVESTIMENTOS

Investimento de 204 milhões no prazo de 18 (dezoito) meses para realização de obras emergenciais;

Investimento total, nos próximos 7 anos, no valor de R\$ 1,21 bilhões;



OBRAS EMERGENCIAIS

SISTEMA DE ÁGUA DE CUIABÁ

SISTEMA RIBEIRÃO DO LIPA

- Ampliação da Estação de Tratamento de Água (ETA - 400 l/s)
- construção de reservatórios e ampliação das adutoras

SISTEMA PARQUE CUIABÁ

- Ampliação da Estação de Tratamento de Água (ETA - 550 l/s)
- construção de reservatórios e ampliação das adutoras

SISTEMA COOPHEMA

- Ampliação da Estação de Tratamento de Água (ETA - 200 l/s)
- construção de reservatórios e ampliação das adutoras



OBRAS EMERGENCIAIS

SISTEMA DE ESGOTO DE CUIABÁ

SISTEMA DOM AQUINO

- Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE - 350 l/s) -
- construção de elevatórias e emissários

SISTEMA TIJUCAL

- Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE - 165 l/s)
- construção de elevatórias e emissários



PREFEITURA DE
Cuiabá

GARANTIAS PREVISTAS NO ADITIVO CONTRATUAL



- 1. Garantia de Execução do Contrato, de 30 milhões para 56 milhões, a ser fornecida por instituição de primeira linha;**
- 2. Caducidade automática do contrato em caso de não fechamento da alteração societária da empresa;**
- 3. Renúncia da CAB Cuiabá S.A. a qualquer direito de indenização ou pedido de reequilíbrio contratual do período anterior à assinatura do aditivo contratual;**





- 4. Impedimento para que o Grupo Galvão volte a deter o controle acionário da empresa;**
- 5. Impedimento para que qualquer dos antigos Diretores da CAB Cuiabá S.A. volte a trabalhar na empresa;**
- 6. Proibição de contratação de partes relacionadas em valor superior a 5% da arrecadação da empresa;**





- 7. Renúncia da CAB Cuiabá S.A. a qualquer direito de indenização ou pedido de reequilíbrio contratual do período anterior à assinatura do aditivo contratual;**
- 8. Renúncia ao direito debatido nas ações já ajuizadas pela CAB Cuiabá S.A.;**
- 9. Obrigação da Concessionária de apresentar plano anual de investimentos à ARSEC até 30 de novembro de cada ano;**





- 10. Indicação do Diretor Operacional pela ARSEC durante 4 anos;**
- 11. Redução do número de recursos administrativos cabíveis contra as decisões da ARSEC;**
- 12. Assinatura de TAC com o Ministério Público Estadual**



PRAZO MÁXIMO PARA RETOMADA DA CONCESSÃO PELO NOVO GRUPO CONTROLADOR IGUÁ - ÁGUAS DE CUIABÁ

- **Até 180 (Cento e oitenta dias),
durante os quais a CAB Cuiabá
S.A. permanecerá, por acordo das
partes, sob intervenção do Poder
Concedente.**



CONCLUSÕES

A manutenção da concessão, sob nova administração do novo Grupo Iguá e a Concessionária Águas de Cuiabá, com a garantia dos investimentos necessários à universalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, é a que melhor atende aos interesses da população cuiabana.