

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL		DIAS / VALORES							
		(% )	Valor (R\$)	30		60		90		120	
				(%)	Valor (R\$)	(%)	Valor (R\$)	(%)	Valor (R\$)	(%)	Valor (R\$)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	12,96%	121.469,70	25,00%	30.367,43	25,00%	30.367,43	25,00%	30.367,43	25,00%	30.367,43
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1,23%	11.571,73	50,00%	5.785,87		0,00		0,00	50,00%	5.785,87
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,89%	8.383,23	100,00%	8.383,23		0,00		0,00		0,00
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	11,23%	105.304,05	100,00%	105.304,05		0,00		0,00		0,00
5	MOVIMENTO DE TERRA	0,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
6	INFRAESTRUTURA	0,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
7	SUPERESTRUTURA	0,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
8	PAREDES E PAINÉIS	0,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
9	REVESTIMENTOS DE PISOS	28,17%	264.022,55		0,00	60,00%	158.413,53	40,00%	105.609,02		0,00
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES	0,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
11	ESQUADRIAS E VIDROS	0,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12	IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS	0,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
13	FORROS	0,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
14	COBERTURA	0,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15	PINTURAS	24,22%	227.039,12		0,00		0,00	40,00%	90.815,65	60,00%	136.223,47
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
17	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
18	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
19	INSTALAÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	0,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
20	LOUÇAS	0,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
21	EQUIPAMENTOS	0,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
22	PAISAGISMO	20,56%	192.682,77	20,00%	38.536,55	45,00%	86.707,25	25,00%	48.170,69	10,00%	19.268,28
23	LIMPEZA FINAL	0,73%	6.837,40		0,00		0,00		0,00	100,00%	6.837,40
	<b>TOTAL SIMPLES (% / R\$)</b>			20,10%	188.377,13	29,39%	275.488,20	29,34%	274.962,78	21,18%	198.482,44
	<b>TOTAL ACUMULADO (% / R\$)</b>	<b>100,00%</b>	<b>937.310,55</b>	20,10%	188.377,13	49,49%	463.865,33	78,82%	738.828,11	100,00%	937.310,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ



Ambiente:

CICLOVIA

OBRA  
ASSUNTO  
LOCAL

**PROJETO PORTO CUIABÁ**  
**REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO DO PORTO**  
Avenida Manoel José de Arruda - Porto - Cuiabá / MT

**Cronograma Físico x Financeiro**